第11组产业智能报告项目计划书

开题工作模板 版本：v0.4 日期：2026-10-21 展示日期：2026-10-26

统筹：程文博。报告、PPT、汇报、课程资料、基线代码五项任务均待成员认领。团队成员：程文博、田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航。

1 用户问题与项目范围

项目方向暂定课题2“产业智能报告自动生成系统”。拟为需要整理公开产业资料、编写结构化简报的用户提供资料录入、草稿生成、引用定位、人工审阅与导出。后续使用Harness管理多步骤执行、状态恢复与调用约束。

1.1 需要补充的真实依据

目标用户与具体场景：[待报告认领人与资料认领人填写]。

用户问题及来源：[填写真实访谈、观察或任务样例，附日期与证据]。

细分产业与资料来源：[待确认]。资料分散、出处核对和重复生成是待验证的问题假设，不直接作为调研发现。

1.2 范围与交付

范围	拟定内容
学期核心	单一产业、一种主模板，真实资料、带引用草稿、人工审阅、图表、版本和导出；约定步骤恢复与调用约束
当前基线	文本资料录入、SQLite保存、摘录演示、可配置模型适配、来源快照、历史与Markdown下载
条件扩展	多模板、自动搜索、章节局部修订，核心验收完成后决定
暂不开展	全产业覆盖、底层训练、未经验证的产业预测和复杂多Agent调度

1.3 状态说明

本目录已初始化基线与模板，不表示成员已认领或已完成正式系统。老师课件、真实产业调研、真实模型联调与业务评测均待补；课程引用必须有文件和页码。

2 需求与交付验收

用户录入资料并选择来源、输入主题、生成草稿、核对引用原文并下载。未来再加任务状态、分步执行、审阅版本和正式导出。

编号与交付	当前状态	验收方法草案
REQ-01 资料录入	基线已提供文本接口	输入标题正文，能保存并重启后读取，非法输入提示明确
REQ-02 草稿生成	离线摘录与模型适配分开	摘录与原文对应；模型未配置明确失败，真实服务另行联调
REQ-03 引用来源	基线保存原文快照	[S1]顺序与资料对应，能查看当时原文；语义支持需人工核对
REQ-04 报告下载	基线Markdown格式	下载内容与历史草稿一致，中文正确；PDF/DOCX后续开发
REQ-05 Harness流程	尚未实现	明确步骤边界、状态保存、恢复、重试及调用上限，再实际测试
REQ-06 审阅与图表	尚未实现	人工修订保存版本，图表数据有依据，正式文件可读

2.1 项目完成标准

验收使用需求编号、输入、软件版本、预期依据、实际结果和证据。引用可定位不等于观点成立；代码测试不代替产业效果评测。性能指标写清环境、规模和测量方法，当前不填造目标。

2.2 待填写的需求细节

主要用户、权限与边界：[待补]。

非功能目标、运行环境与测量方式：[待补]。

需求确认人与变更原因记录：[待补]。

认领后根据真实调研修订本表，统一报告、PPT、代码说明和测试口径。

3 技术方案与基线代码

3.1 架构与数据流

浏览器提交资料，HTTP接口检查请求，Service校验输入，Store保存SQLite。生成时读取所选原文，Generator执行确定性摘录或一次模型调用，保存Markdown与来源快照，页面显示结果并提供下载。基线应用只用Python标准库，前端为静态HTML/CSS/JavaScript；业务与材料构建依赖分开。模型适配使用可配置的Chat Completions兼容接口，未配置时不回退成假模型结果。

3.2 当前能力与限制

组成	已初始化内容	后续增加
资料层	原文、标题、机构、日期与来源，文本录入	PDF解析、检索、更新、数据治理
生成层	摘录演示与单次模型适配	分章节检索生成、预算、引用门禁
业务层	报告保存、历史、来源快照、Markdown下载	审阅、版本、图表与正式导出
执行层	同步请求，出错明确返回	Harness、检查点、恢复、有限重试

3.3 代码认领人的交付

T5先运行README与测试命令，解释主要数据流和失败路径，用合法真实资料替换构造样例，记录一例正常流程和一例失败流程。初始化由AI辅助，不自动算作成员已经完成的个人工作。

实际运行记录、使用环境、模型联调与问题：[待认领人填写证据位置]。

后续流程验证负责人、具体方法和截止时间：[长期角色确认后填写]。

4 六项任务与责任认领

本次按一个人写报告、一个人做PPT、一个人独立讲、一个人整理课程资料、一个人完成代码初稿分配，程文博负责统筹协调。其余五项均不预先指定姓名。

任务	负责人	本次交付
T0 统筹协调	程文博	组织认领、跟进依赖、评审彩排、最终确认与提交
T1 写报告	待认领	report.md与PDF，四张必需表和引用齐全
T2 制作PPT	待认领	slides.json或可编辑PPTX、展示PDF与素材
T3 理解并汇报	待认领	逐页讲述、疑问清单、问答和两次完整彩排
T4 课程资料	待认领	老师课件与已有材料整理、课程内容映射和修改建议
T5 初稿代码	待认领	跑通并修改基线、架构解释、运行说明与实际检查记录

4.1 交接与复核

T4先把课堂文件、页码、核心概念和项目应用建议交T1/T2。T5交可讲述的系统边界与样例，T1写报告、T2制作PPT，T3理解后用自己的话讲。每份素材附要点、依据、限制和可能提问，程文博组织一致性检查。

4.2 长期分工

L0统筹由程文博负责，需求数据、业务后端、Harness生成执行、前端、测试部署五个模块均另行认领。本次材料角色不自动变成长期开发岗位，代码初稿认领人也不独自承担后续全部流程验证。

个人实际可用时间、预计人时与协作者：[认领后填写team/claims.csv及任务表]。

5 开题排期与学期路线

5.1 本次任务进度表

时间	前置与任务	交付及负责人
10月21日晚	成员确认认领，组长核对遗漏	T0组织，T1至T5填写姓名
10月22日晚	课程资料和基线边界先交付	T4课程映射，T5启动与样例记录
10月23日晚	T1/T2消费T4/T5素材并核对	报告与PPT初稿，交T3理解
10月24日	内容作者解释，组长组织评审	T3两次计时彩排，作者修改
10月25日	冻结材料，核对正式截止	T0确认提交，T3熟悉最终稿
10月26日	7分钟展示和3分钟问答	T3主讲，评分员/操作/计时另定

日期为内部建议，正式提交期限与入口以课程通知为准。不能把上述计划当作已经执行的会议记录。

5.2 后续里程碑草案

阶段	依赖与内容	检查方式
M0 开题基线	明确范围与责任	认领、计划、需求和素材一致
M1 真实资料流程	在初稿上完善来源与生成	用真实输入跑完整操作流程
M2 中期集成	需求及模块接口确认	演示已完成功能，设计与实现对应
M3 Harness与审阅	在可运行基线上加流程	检查点、恢复、预算与审阅用例
M4 质量与交付	集成后预留修复复测	真实测试、文档同步、运行说明

中期终期日历、任务前置、预计人时和联调缓冲：[按课程通知与成员可用时间填写，不能编造日期]。

6 成本、风险与资源

6.1 成本估计表

项目	估计值	依据与确认
人员投入	[认领后填写]	每项任务拆具体产出，统计计划人时并记录实际偏差
模型接口	[选服务后估计]	供应商当前计费与试验用量，不以调用次数直接代表费用
本地开发	基线无需付费业务依赖	已有电脑运行，后续部署成本单独评估
课件与产业数据	优先现有合法资料	检查共享权限与数据使用条件

6.2 风险表

风险	触发条件	措施与责任
无人认领或交接晚	21日晚任务仍空缺	T0组织确认，调整安排并记录
课堂内容对齐不足	22日晚没有文件与页码	T4补来源，T1/T2标待核对，不虚构课堂原话
初稿不能启动	新环境无法跑README	T5定位依赖与错误，保存实际记录
模型或资料不可用	真实调用失败或无可靠资料	区分摘录与模型，缩小资料范围，记录限制
汇报人理解不足	彩排不能解释范围或机制	T3回问作者，用自己的话复述后再彩排
内容版本不一致	PPT与报告承诺超出代码	T0组织核对，统一计划、实际与待验证

预算上限、风险负责人姓名、触发检查与处理结果：[认领后补齐]。不能制造虚假风险处置、测试通过或实际费用。

7 课程对齐、质量与提交

7.1 老师授课内容的应用

T4填写materials/课程内容映射.csv，记录实际课件名、版本、页码、原意、项目应用、报告位置、PPT页及证据。需求范围、任务分解、进度依赖、风险变更、质量与度量可作为查找方向，不是已经核实的课堂内容。

课程原话与项目实例：[待老师课件提供后填写]。

评分细则用于确定提交及评分要求，不能代替授课课件引用。资料整理人提供修改建议，报告与PPT作者落实，组长检查一致性。

7.2 质量和AI使用

本基线和模板由Codex辅助初始化。T5接手代码后需理解、修改与检查；T1/T2核验来源、计划、排期与呈现；T3理解后讲述。各自记录输入、AI产出、人工修改和实际结果，成员姓名按认领表填写。

现有功能检查只覆盖基线，真实模型、产业分析效果、恢复流程和系统评测另做。报告中明确计划、已完成工作、实际结果和未验证部分，证据采用真实版本、文件与日志。

7.3 提交与修订

本次交项目计划书、可编辑PPT及PDF。报告正文同时不超过10页和6000字；展示7分钟、问答3分钟。现场互评评分员、操作与计时由组长在认领后安排。

中期、终期报告和PPT目录暂空，仅保留.gitkeep。当前模板不是最终提交件，学号、用户需求、真实来源、课堂映射、成本和日程均须认领人核对后补齐。

课程依据：materials/references中的评分细则和十大选题说明。视觉参考桌面软需项目模板，未复用其他项目业务结论。

修订：2026-10-21，v0.4，按用户明确的六项任务拆分，仅确认程文博统筹，其余待认领；加入初稿代码和课程内容映射入口。

源文件编辑工具：Codex（Markdown）。生成器可见非空白字符计数：3853；此计数用于保守自查，正式提交前由统稿人补充编辑器字数统计。