第11组开题演讲稿

第1页 产业智能报告生成系统

约15秒

大家好，我是第11组的郭润航。我们选择的是产业大模型报告生成引擎：面向政府智库、产业规划和行业研究，把资料和数据按模板组织成规范、有出处、能够修改的产业报告。下面介绍要做哪些功能，以及我们怎样分阶段完成。

第2页 面向真实产业研究，解决写报告的三个难点

约35秒 | 依次指三个难点，最后讲底部目标。

原始选题面向政府智库、产业规划和行业研究。比如研究人员要写一份产业报告，常常要重新找资料、搭结构，还要手动对齐数字和图表。我们希望解决的是写得慢、结构不统一、数据和内容脱节这三个问题。系统按模板先生成能够核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。这些痛点来自选题要求，后面还需要通过真实用户任务核实，不能把它当成已经做过调研的结论。

第3页 同样是光伏数据，两个数字不能混用

约30秒 | 先指左图两根柱，再指右边两个指标；GW是容量单位。

数据和内容怎样联动？看这个光伏例子：工信部公布的2024年组件产量增长13.5%，但组件价格下降29.7%，所以不能只看产量就写行业全面向好。右侧588GW是组件产量，278GW是新增装机，含义也不同。我们计划让报告中的数字和图表关联同一份数据记录，保留时间、单位和出处；写出的观点还要回到原文核对。这张图是人工整理的设计例子，不是系统已经自动生成的效果。

第4页 报告引擎要做好哪四件事？

约50秒 | 按四行说明功能，最后解释“可定制”允许改什么。

围绕选题要求，我们把系统分成四块。第一是模板管理，提前规定一类报告应该有哪些章节、需要哪些内容。第二是长文本生成，先列提纲，再逐章填充，还要检查前后有没有重复或矛盾。第三是数据和证据，让数字能进入正文和图表，关键观点能找到原文，证据不够时提示补充。第四是成稿处理，支持公文风格润色、文件导出和历史版本。用户还可以调整产业主题、报告类型、章节和风格，这就是可定制。

第5页 从资料到成稿，系统怎样串起来？

约45秒 | 上排从左向右，再看下排从左向右；最后解释底部Harness。

这张图说明一份报告怎样做出来。先准备资料和数据，保留出处；再选报告模板、调整提纲；然后逐章生成，把对应数据和证据写进去。接着检查图表、数字和观点，统一语言风格，由人修改确认，最后导出并保存版本。结合老师讲的任务分解和上节课学长的Harness分享，我们用Harness来管理这些步骤：每一步完成就保存，某一章失败后能从那里继续。它服务于报告生成，报告的模板、内容和质量才是项目的重点。

第6页 五类报告如何做？本学期先验收什么？

约45秒 | 逐行解释报告用途，再指底部说明本期验收边界。

五类报告的区别主要体现在模板。产业分析看规模、产业链和趋势；景气报告看供需和价格变化；对标报告要求多个对象按相同指标比较；招商报告关注产业基础、目标企业和配套；出海研判关注目标市场、准入和风险。我们会按这五类设计模板体系，但本学期先用产业分析和对标两类跑通完整流程，再逐步扩展其他类型。验收时用两个产业检查复用，抽查关键表述的出处，检查数据入文、自动图表、润色修订和文件导出。不能只展示一个能写文字的聊天框。

第7页 学期时间安排

约35秒 | 先读左侧三个阶段，再从左到右说明每阶段怎样推进，最后指出中期和课程收尾节点。

这一页看整个学期的大概安排。每一行是一个阶段，从左到右是先推进主要工作，再完善，最后留出检查和展示的时间。开题前，我们先明确问题、范围和分工，检查计划书和PPT。接着用11月上旬确认需求、资料和接口，中旬把生成流程和页面接起来，月底集中联调，准备11月30日的中期展示。12月先完善恢复和导出，从12月7日起留三周做测试、修复和复测，再整理材料。课表把12月28日列为课程收尾，正式提交截止还以通知为准。

第8页 六个人分别负责什么？

约25秒 | 姓名与职责对应讲，不需要读最后一列全部文字。

六个人仍按原分工推进。程文博统筹范围、进度和验收；田亦洁负责需求、模板规则和系统设计；崔大元整理资料、数据口径和来源；许子萌完成模板、分章生成和流程后端；李佳雨负责页面、审阅、图表展示和导出；我负责测试、部署和汇报。交接要讲清输入输出、失败情况和未完成项。

第9页 六人共同维护一个GitHub仓库

约25秒 | 指左边的协作者截图，再按右边的三个步骤说明怎样一起维护。

我们用同一个GitHub仓库共同维护代码、报告和PPT源码。左边是组长提供的协作者列表。每个人在自己的分支修改，完成后提交PR，请其他成员检查，再由组长确认合并。比如模板规则变化，需求、生成代码和验收用例就要同步修改。这样可以查清每次变化，也能减少反复传文件造成的版本混乱。

第10页 开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试

约35秒 | 沿上排从左往右指，再指下方“前端页面”说明并行。

开发仍按这个顺序推进：先确认报告任务和资料，再确定模板与接口，然后实现分章生成和保存恢复，接上人工审阅与导出，最后联调。前端在需求明确后可以并行准备。上面的核心依赖链初估23个工作日，另留3天缓冲，这是安排开发先后的依据；第七页的学期计划还单独留了测试时间。具体日期和投入会随着需求验证继续调整。

第11页 遇到问题怎么处理？

约25秒 | 用表格中的四种问题说明处理办法，不再讲没有依据的费用数字。

主要风险也围绕报告质量来控制。模型失败，要能定位步骤并保留已有结果；数字、单位或出处对不上，就回原文核对，证据不足不能硬写结论。润色时还要防止把原意改掉。关键任务卡住就及时协调，优先跑通选模板到导出的完整流程。不同成员的修改通过分支和PR检查后再合并，问题和处理结果留下记录。

第12页 从可运行初稿，走向完整报告引擎

约35秒 | 先说明截图已经能做什么，再指右侧目标，最后收束创新安排。

最后看当前基础。左边是现有原型的实际截图，现在可以保存资料、生成摘录、查看来源快照、保存历史并下载Markdown。这次截图没有调用模型，十八项通过的基线测试也用了模拟响应，所以它还不能代表完整的报告引擎。后面我们要把模板、长文本生成、数据图表、观点溯源、润色导出和版本管理接成完整流程，用实际报告检查效果。我们也会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。谢谢老师。